

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Sistemas para Internet

	Ata de Reunião	
Data: 01/06/2024		
Hora: 13:00		
Local: Online		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Marcielen Miriam Barbosa	Marcielenmmb@hotmail.com	Desenvolvedor
Rodolfo Cícero Lacerda Lana	rodolfocicero@gmail.com	Desenvolvedor
Victor Hugo Rodrigues Duhau	vhduhau@gmail.com	Desenvolvedor
Ramon Vicente da Silva	vicente.silva.ramon@gmail.com	Desenvolvedor
Paulo Henrique Vieira Cândido	phvcandido@gmail.com	Desenvolvedor
César Augusto da Silva	cesaraugusto90@gmail.com	Desenvolvedor

Pauta

- Divisão de tarefas da etapa final do Projeto.

Notas e Decisões

Na reunião de hoje, estiveram presentes César, Marcielne, Ramon, Victor, Rodolfo e Paulo.

Durante o encontro, foram definidas várias tarefas importantes a serem realizadas por cada

membro da equipe;

No que tange à API, ficou decidido que César será responsável por incluir a rota de validação de credenciais. Em relação ao frontend, Marci irá desenvolver a tela de feed, Ramon ficará encarregado da tela de login, Victor será responsável pelas telas de cadastro de usuário e instituição, e Rodolfo irá desenvolver a tela de comentários.

Para o banco de dados, Paulo ficou com a responsabilidade de fazer várias alterações: substituir o campo SocialUid por password na tabela de posts, e modificar a estrutura do JSON.

No que se refere à documentação, César deverá adicionar o fluxo de telas, incluir o protótipo de telas e ajustar ou criar o DER com as alterações realizadas nas tabelas. Além disso, César também será responsável por garantir uma cobertura de 100% nos testes unitários.

Pendências		
	Data para solução	Responsável
	23/06/2024	
Registro de Presença		